21/3/2017 Reporte PROBE

Reporte PROBE

/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4

Tamaño Estimado de Proxy

De tu Plantilla de Estimación de Tamaño, tu Tamaño Estimado de Proxy es 238.

Datos Históricos

Proyecto/Tarea	Tamaño Estimado de Proxy	Tamaño Estimado de LOC Agregadas y Modificadas	LOC Nuevas & Cambiadas	Estimated Horas	Actual Horas	¿Excluir?
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1			0	1	0,95	
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 2	412	500	358	3	5,48	
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3	223	194	166	4	6,18	

Métodos PROBE para Tamaño

Método	Estimar	r ²	Beta0	Beta1	Rango (70%)	LPI	UPI	Variación	DesvEstand	Comentarios
→ C1	196		0	0,83						Seleccionado.
C2	180		0	0,76						

Métodos PROBE para Tiempo

Método	Estimar	r ²	Beta0	1/Beta1	Rango (70%)	LPI	UPI	Variación	DesvEstand	Comentarios
→ C1	4,37		0	54,4 LOC/Hr						Seleccionado.
C2	4,0		0	59,5 LOC/Hr						
C3	5,29		0	44,9 LOC/Hr						

Productividad Estimada

Estimas obtener para tiempo y tamaño una productividad planeada de 44,9 LOC/Hr. Esto es consistente con productividad "A la Fecha" of 44,9 LOC/Hr (\pm 27,2).